

Étude de Faisabilité et Cadrage Projet

**Projet : Développement d'une plateforme numérique
de gestion de cantine scolaire**

Date : 7 mars 2025

Rédigé par

Massaid Safia

*Optimisez la Gestion de Votre Cantine, Simplifiez le Quotidien des Parents et du
Personnel*

Table des matières

Numéro	Titre du Chapitre / Section
I.	Introduction
II.	Étude de Faisabilité
III.	Charte de Projet
IV.	Matrice RACI
V.	Énoncé de Portée (Scope Statement)
VI.	Plan de Communication
VII.	Budget Table (Tableau Budgétaire)
VIII.	Liste des Tâches
IX.	Milestone Table (Table des Jalons)
X.	Diagramme Gantt Global
XI.	Journal des Risques (Risk Log)
XII.	Work Streams (Flux de Travail)

I. Introduction

Ce document marque le début d'une initiative stratégique visant à révolutionner la gestion de notre cantine scolaire. Il formalise l'intégralité de la planification et de l'exécution de ce projet de modernisation, en détaillant chaque étape cruciale.

Notre objectif principal est d'**implémenter un système numérique intégré et performant** qui transformera la manière dont nous gérons les repas au quotidien. Ce nouveau système couvrira un large éventail de fonctionnalités essentielles, incluant la gestion simplifiée des **inscriptions aux repas**, une présentation claire et dynamique des **menus**, un **suivi rigoureux des régimes alimentaires spécifiques** (allergies, intolérances), et une optimisation des processus de **facturation et de paiements** pour les familles.

Au-delà de ces aspects fonctionnels, le projet vise des améliorations tangibles dans plusieurs domaines clés. Nous cherchons à garantir une **meilleure qualité de service** pour les élèves et le personnel, à offrir une **transparence accrue** aux parents concernant la composition des repas et les transactions financières, et à assurer une **conformité stricte avec toutes les normes sanitaires** en vigueur.

Ce projet ambitieux est conçu pour aborder et optimiser les dimensions **techniques, opérationnelles, organisationnelles et financières** de la gestion de la cantine. Il est le fruit d'une réflexion approfondie pour répondre efficacement aux attentes de toutes les parties prenantes : la direction de l'établissement scolaire, le personnel dévoué de la cantine, les parents d'élèves soucieux de la qualité, et les autorités locales en charge du respect des réglementations.

Le document complet, tel que structuré précédemment, fournira tous les détails nécessaires pour guider ce projet vers le succès.

II. Étude de Faisabilité

L'étude de faisabilité est une étape cruciale qui nous permet de sonder en profondeur tous les aspects du projet avant un engagement définitif. Son rôle est de déterminer si notre vision de modernisation de la cantine scolaire est non seulement désirable, mais surtout **réalisable** et **judicieuse**.

Objectifs Clairs :

Nos objectifs sont précis :

- **Vérifier la faisabilité technique, économique, organisationnelle et réglementaire** : Nous allons examiner chaque facette pour nous assurer que le projet est viable sur tous ces fronts.
- **Identifier les contraintes et risques éventuels** : Anticiper les obstacles potentiels nous permet de préparer des stratégies d'atténuation.
- **Confirmer l'adhésion des principales parties prenantes** : Le succès du projet repose sur l'engagement de tous les acteurs clés.

Nos Analyses Détaillées :

Nous mènerons une série d'analyses approfondies pour couvrir tous les angles :

- **Analyse Technique : La Base Technologique**
 - **Étude des solutions logicielles adaptées** : Devons-nous développer une solution sur mesure ou adapter un logiciel existant ? Nous évaluerons les avantages et inconvénients de chaque option, en tenant compte des fonctionnalités requises et de la flexibilité.
 - **Évaluation des infrastructures informatiques de l'école** : Nous passerons en revue l'équipement actuel (réseau, ordinateurs, serveurs) pour identifier les besoins de mise à niveau ou d'acquisition.
 - **Compatibilité avec les outils administratifs actuels** : Le nouveau système devra s'intégrer harmonieusement avec les logiciels déjà en place pour la gestion scolaire ou la comptabilité, afin d'éviter les doublons et de simplifier les flux de données.
- **Analyse Économique : La Rentabilité du Projet**
 - **Estimation des coûts** : Nous établirons une projection détaillée de toutes les dépenses : licences logicielles, achat de matériel informatique (tablettes, scanners), coûts de formation du personnel, et frais de maintenance.
 - **Comparaison avec le budget disponible et recherche de subventions** : Nous confronterons cette estimation aux fonds alloués et explorerons

activement les opportunités de financements externes ou de subventions pour alléger la charge financière.

- **Calcul du retour sur investissement (ROI) :** Nous quantifierons les bénéfices attendus, comme la **réduction du gaspillage alimentaire** (grâce à une meilleure prévision des repas), le **gain de temps administratif** pour le personnel (fini les tâches manuelles répétitives), et l'amélioration globale de l'efficacité opérationnelle.
- **Analyse Opérationnelle : L'Impact Quotidien**
 - **Évaluation de la charge de travail :** Nous analyserons comment le nouveau système affectera les opérations quotidiennes du personnel de cantine, en identifiant les tâches qui seront simplifiées ou automatisées, et celles qui pourraient nécessiter une adaptation.
 - **Identification des besoins de formation :** Pour assurer une transition fluide, nous déterminerons les programmes de formation nécessaires pour que le personnel maîtrise pleinement les nouveaux outils.
 - **Analyse des processus actuels et scénarios d'intégration :** Une cartographie des processus existants nous permettra de définir les scénarios d'intégration les plus efficaces, minimisant les perturbations pendant la mise en œuvre.
- **Analyse Réglementaire : La Conformité Incontournable**
 - **Conformité aux normes d'hygiène HACCP :** Le système devra être conçu pour faciliter le respect des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), garantissant la sécurité alimentaire à chaque étape, de l'approvisionnement à la distribution.
 - **Conformité au RGPD pour la gestion des données des élèves :** La protection des données personnelles des élèves et de leurs familles est primordiale. Le système sera rigoureusement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), assurant la confidentialité et la sécurité des informations.
- **Analyse Environnementale : Un Engagement Durable**
 - **Réduction des impressions papier :** La digitalisation des processus (inscriptions, menus, factures) contribuera directement à une diminution significative de notre consommation de papier, participant à une démarche plus écologique.
 - **Optimisation des commandes pour limiter le gaspillage alimentaire :** En prévoyant plus précisément le nombre de repas et en gérant mieux les stocks, le système aidera à réduire le gaspillage alimentaire, un enjeu environnemental et économique majeur.

Cette étude de faisabilité est la pierre angulaire de notre projet. Elle nous permettra de prendre des décisions éclairées et de bâtir un plan solide pour une cantine scolaire modernisée et efficace.

La Charte de Projet est le document fondateur qui confère une légitimité à notre initiative de modernisation de la cantine scolaire. C'est notre feuille de route officielle, définissant les fondations, les objectifs et les attentes claires pour toutes les parties prenantes.

- **Titre du Projet :** Nous lançons la **Plateforme Numérique de Gestion de Cantine Scolaire**. Ce nom reflète l'essence même de notre démarche : une solution digitale centralisée pour une gestion optimisée.
- **Chef de Projet :** Le leader de cette transformation est Massaid safia. Cette personne sera le point central, garantissant la bonne marche du projet et la coordination des équipes.
- **Durée estimée du projet :** Nous prévoyons une exécution rapide et efficace, avec une durée estimée de **10 semaines**. Ce calendrier ambitieux est pensé pour permettre un déploiement optimal.
- **Budget prévisionnel :** Un montant de **14 200 €** a été alloué pour concrétiser cette initiative. Ce budget est le fruit d'une estimation rigoureuse, couvrant tous les aspects nécessaires au succès.

Objectif Général : Vers une Gestion Intégrée et Performante

Notre **objectif général** est de créer et de déployer un **système performant et facile d'utilisation** qui permettra la gestion intégrée de la cantine, de la planification des menus jusqu'à la facturation des repas. Ce système sera le garant d'une **qualité irréprochable**, d'une **sécurité alimentaire** renforcée et, par-dessus tout, de la **satisfaction maximale des usagers** – nos élèves, leurs parents et le personnel de la cantine.

Objectifs Spécifiques : Les Piliers de Notre Réussite

- Pour concrétiser notre **objectif général** de modernisation de la gestion de la cantine, nous avons défini des **objectifs spécifiques** qui sont à la fois concrets

et mesurables. Ces piliers guideront nos efforts et nous permettront de valider le succès du projet :

- **Concevoir une interface utilisateur intuitive et agréable :** Nous créerons une **interface numérique conviviale**, accessible aussi bien aux **parents** pour leurs démarches qu'au **personnel de la cantine** dans leurs opérations quotidiennes. Le but est de simplifier au maximum les interactions et de rendre l'utilisation de l'application naturelle et efficace, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage et augmentant l'adoption.
- **Assurer un suivi précis et sécurisé des besoins alimentaires spécifiques :** C'est une **priorité absolue** pour la sécurité et le bien-être de nos élèves. Le système garantira l'enregistrement, le suivi et la communication rigoureux de chaque **régime alimentaire spécifique** ou **allergie**. Le personnel concerné recevra les informations exactes et en temps réel, éliminant les risques et assurant que chaque enfant reçoive un repas adapté et sûr.
- **Optimiser et automatiser les processus de paiement et de comptabilité :** Nous visons à **digitaliser et faciliter** l'ensemble des opérations financières liées aux repas. L'automatisation des paiements et de la comptabilité permettra de **réduire considérablement les erreurs**, de **gagner un temps précieux** pour le personnel administratif et d'offrir une **visibilité financière accrue** à la direction.
- **Fournir des outils de reporting automatiques pour la prise de décision :** Le système intégrera des **outils de reporting** puissants capables de générer automatiquement des **rapports clairs et précis**. La **direction** pourra ainsi disposer de données fiables sur la fréquentation, les consommations, les paiements et d'autres indicateurs clés, facilitant des **prises de décision éclairées** et une gestion proactive de la cantine.
- Pour que ce projet de modernisation de la cantine scolaire soit un succès retentissant, il repose sur un ensemble d'**hypothèses fondamentales**. Ces conditions, que nous considérons comme acquises, sont cruciales pour le bon déroulement et l'efficacité de la mise en œuvre de notre plateforme numérique. En reconnaissant ces piliers, nous nous assurons une base solide pour la planification et l'exécution :
- **Accès stable et fiable à Internet :** Une connectivité internet ininterrompue et performante est **indispensable** au bon fonctionnement de l'application. La plateforme, étant numérique, dépendra entièrement de cette infrastructure pour la saisie des commandes, les paiements, la consultation des menus et le suivi des données en temps réel. Sans une connexion stable, l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle seraient compromises.
- **Implication active et engagement des parties prenantes :** Le succès de ce projet repose intrinsèquement sur la **participation proactive** et l'**adoption enthousiaste** du nouveau système par le **personnel de la cantine** et les

parents d'élèves. Leur engagement à apprendre et à utiliser la plateforme est essentiel pour garantir une transition fluide et maximiser les bénéfices attendus. Nous partons du principe que leur collaboration sera pleine et entière, facilitant ainsi l'intégration des nouvelles pratiques.

- **Disponibilité et gestion rigoureuse du budget alloué :** La concrétisation de ce projet est directement liée à l'**accès aux fonds nécessaires** et à leur **utilisation conforme au plan budgétaire**. Nous supposons que le budget prévisionnel sera non seulement disponible en temps voulu, mais qu'il sera aussi géré avec la plus grande rigueur pour éviter tout dépassement et garantir la réalisation de toutes les fonctionnalités prévues.

Contraintes : Les Cadres à Respecter

- Chaque projet s'inscrit dans un ensemble de limites et d'exigences que nous devons impérativement prendre en compte. Pour la modernisation de notre cantine scolaire, nous sommes parfaitement conscients des **contraintes** qui encadreront toutes nos actions et décisions. Ces contraintes sont des balises essentielles pour notre planification et notre exécution :
- **Délais serrés pour un déploiement avant la rentrée scolaire :** C'est un **impératif majeur** qui guide l'intégralité de notre planification. L'objectif est que la nouvelle plateforme soit pleinement opérationnelle et fonctionnelle avant le début de la prochaine année scolaire, afin d'assurer une transition fluide et de ne pas perturber les services essentiels de la cantine dès la reprise. Ce calendrier exige une gestion de projet rigoureuse et une exécution efficace.
- **Respect absolu des normes d'hygiène et de protection des données personnelles :** Il s'agit de deux piliers **non négociables** de notre projet. La **sécurité alimentaire**, régie par les principes **HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)**, sera intégrée à chaque niveau de conception et de fonctionnement du système. De même, la **protection des données personnelles** des élèves et de leurs familles, en conformité avec le **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)**, sera une préoccupation constante. Chaque fonctionnalité développée devra garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations sensibles.

Critères de Succès : Mesurer Notre Impact

Le succès de ce projet ne sera pas laissé au hasard. Nous le jugerons à l'aune de **critères de succès clairs, mesurables et concrets**. Ces indicateurs nous permettront de valider que notre nouvelle plateforme

numérique a atteint ses objectifs et qu'elle apporte les bénéfices escomptés à la communauté scolaire :

- **Déploiement fonctionnel avant la rentrée scolaire :** C'est notre premier et principal critère. Le système doit être **pleinement opérationnel et prêt à l'emploi** dès le premier jour de la nouvelle année scolaire. Cela signifie que toutes les fonctionnalités clés doivent être testées, validées et accessibles aux utilisateurs finaux (parents et personnel).
- **Satisfaction des parents supérieure à 85 % :** L'avis des parents est crucial. Nous mettrons en place des **enquêtes de feedback régulières** pour évaluer leur niveau de satisfaction vis-à-vis de la nouvelle plateforme (facilité d'utilisation, clarté des informations, efficacité des paiements, etc.). Notre objectif est clair : **dépasser 85 % de satisfaction**.
- **Réduction d'au moins 20 % des erreurs de facturation et de gestion des repas :** Ce critère est un indicateur direct de l'efficacité et de la précision du nouveau système. En digitalisant et en automatisant les processus, nous visons une **diminution significative des erreurs** liées aux inscriptions, à la facturation et à la gestion quotidienne des repas, libérant ainsi du temps pour le personnel et améliorant la fiabilité des opérations.

IV. Matrice RACI

Activité/Tâche	Responsable (R)	Approbateur (A)	Consulté (C)	Informé (I)
Rédaction des spécifications	Chef de Projet	Direction	Personnel	Parents
Développement logiciel	Équipe IT	Chef de Projet	Cantine	Direction

Achat matériel informatique	Chef de Projet	Direction	Équipe IT	Personnel
Formation du personnel	Chef de Projet	Direction	Formateur	Parents
Tests et validation	Testeur QA	Chef de Projet	Cantine	Direction
Communication avec parents	Spécialiste Com	Chef de Projet	Direction	Parents

V. Énoncé de Portée (Scope Statement)

Inclusions :

- Développement et mise en service d'une application web/mobile.
- Gestion centralisée des inscriptions aux repas.
- Suivi des allergies et restrictions alimentaires.
- Paiement en ligne et suivi des règlements.
- Génération de rapports pour l'administration.

Exclusions :

- Fourniture des repas (reliée au prestataire existant).
- Gestion du personnel de cuisine (hors périmètre RH).

Livrables :

- Cahier des charges détaillé.
- Application opérationnelle et documentée.
- Formation du personnel.
- Rapports de tests et validations.
- Support de communication pour les parents.

VI. Plan de Communication

Public Cible	Fréquence	Moyen de Communication	Contenu des	Responsable
--------------	-----------	------------------------	-------------	-------------

			Communica tions	
Personnel cantine	Quotidien / Hebdomadaire	Réunions sur site ; Notes internes	Instructions quotidiennes, retours sur problèmes techniques, organisation des services.	Chef de Projet
Direction scolaire	Hebdomadaire	Réunions ; Rapports synthétiques	Avancement du projet, état du budget, risques identifiés, arbitrages.	Chef de Projet
Parents d'élèves	Mensuel puis post- lancement	Emails ; Réunions parents	Présentation du système, informations nutritionnelles, réponses aux questions fréquentes.	Chef de Projet
Fournisseurs /Prestataires	Selon les besoins	Emails ; Réunions téléphoniques	Commandes , respect des délais, conditions contractuelles, retours sur la qualité des produits fournis.	Chef de Projet

Autorités sanitaires	Selon les obligations	Rapports officiels ; Visites sur site	Communica tion des certification s, conformité aux normes d'hygiène, mesures correctives éventuelles.	Chef de Projet
-------------------------	--------------------------	--	--	-------------------

VII. Budget Table (Tableau Budgétaire)

Poste	Description	Coût estimé (€)
Développement logiciel	Conception, codage, tests	8 000
Formation du personnel	Sessions de formation	1 500
Achat matériel informatique	Tablettes, ordinateurs, imprimantes	2 500
Communication & supports	Flyers, affiches, supports numériques	1 000
Maintenance et support	1ère année d'assistance technique	1 200
Total estimé		14 200

VIII. Liste des Tâches

1) Rédaction et validation du cahier des charges

1.1. Recueillir les besoins fonctionnels auprès de la direction, du personnel et des parents.

1.2. Formaliser les exigences techniques et fonctionnelles.

1.3. Définir les cas d'utilisation principaux.

- 1.4. Valider le cahier des charges avec toutes les parties prenantes.
- 1.5. Intégrer les contraintes réglementaires (hygiène, RGPD).

◇ 2) Analyse technique détaillée

- 2.1. Étudier les solutions techniques possibles (stack web, matériel nécessaire).
- 2.2. Définir l'architecture logicielle (MVC, microservices, etc.).
- 2.3. Évaluer les ressources matérielles et logicielles disponibles dans l'établissement.
- 2.4. Identifier les risques techniques et prévoir des mesures d'atténuation.
- 2.5. Produire un document de spécifications techniques.

◇ 3) Développement de la plateforme

- 3.1. Concevoir la base de données (schémas, tables, relations).
- 3.2. Développer le frontend (pages d'authentification, menus, tableaux de bord, etc.).
- 3.3. Développer le backend (API, logique métier, sécurisation).
- 3.4. Intégrer la gestion des paiements en ligne.
- 3.5. Mettre en place un système de notifications et d'emails automatiques.
- 3.6. Réaliser des tests unitaires et fonctionnels sur les modules développés.

◇ 4) Achat et installation du matériel

- 4.1. Identifier les besoins en matériel (PC, tablettes, imprimantes).
- 4.2. Solliciter et comparer des devis fournisseurs.
- 4.3. Passer les commandes de matériel.
- 4.4. Réceptionner et vérifier le matériel.

- 4.5. Installer et configurer les postes de travail et périphériques.
- 4.6. Configurer les connexions réseau et sécuriser l'accès aux services.

◇ 5) Réalisation des tests fonctionnels et utilisateurs

- 5.1. Élaborer un plan de tests détaillé.
- 5.2. Exécuter des tests techniques sur chaque module.
- 5.3. Organiser une phase de tests utilisateurs avec le personnel cantine.
- 5.4. Documenter les anomalies détectées.
- 5.5. Corriger les bugs et valider les corrections avec les utilisateurs.

◇ 6) Formation du personnel de cantine et administratif

- 6.1. Créer des supports de formation (guides, tutoriels vidéo, FAQ).
- 6.2. Organiser des sessions de formation pratiques sur site.
- 6.3. Expliquer le processus de gestion des inscriptions, menus, régimes, paiements.
- 6.4. Former à la gestion des incidents techniques simples.
- 6.5. Évaluer la compréhension du personnel et adapter la formation si nécessaire.

◇ 7) Communication aux parents et aux élèves

- 7.1. Rédiger un plan de communication clair pour les parents.
- 7.2. Créer des supports (affiches, flyers, emails explicatifs).
- 7.3. Organiser des réunions d'information pour les parents.
- 7.4. Préparer des documents pour les élèves expliquant le fonctionnement de la cantine numérique.
- 7.5. Mettre à disposition une hotline ou un contact email pour répondre aux questions.

◇ 8) Déploiement officiel

- 8.1. Planifier la date de mise en service en accord avec la direction.
- 8.2. Réaliser un déploiement progressif si nécessaire (phase pilote).
- 8.3. Superviser la transition de l'ancien système au nouveau.
- 8.4. Assurer un support technique renforcé pendant les premiers jours.
- 8.5. Confirmer avec la direction la stabilité et le bon fonctionnement global.

◇ 9) Suivi post-lancement et corrections

- 9.1. Collecter les retours des utilisateurs (personnel, parents).
- 9.2. Identifier les améliorations et prioriser les corrections.
- 9.3. Mettre à jour le logiciel en fonction des retours.
- 9.4. Communiquer sur les mises à jour aux parties prenantes.
- 9.5. Organiser un bilan avec la direction 1 à 3 mois après le lancement pour valider la satisfaction et définir des évolutions futures.

IX. Milestone Table (Table des Jalons)

Jalon	Description	Date cible	Responsable
M1 – Validation du cahier des charges	Cahier des charges validé et signé par toutes les parties prenantes.	Semaine 2	Chef de Projet
M2 – Finalisation de l'analyse technique	Spécifications techniques détaillées prêtes et validées.	Semaine 3	Équipe IT
M3 – Livraison du premier prototype	Premier prototype fonctionnel de la plateforme présenté au comité projet.	Semaine 5	Équipe Dev

M4 – Achat et installation du matériel	Matériel informatique installé et prêt à être utilisé.	Semaine 6	Chef de Projet
M5 – Fin des tests fonctionnels	Tests terminés et plateforme validée pour le déploiement.	Semaine 7	Testeur QA
M6 – Formation complète du personnel	Sessions de formation dispensées, personnel opérationnel sur la plateforme.	Semaine 8	Chef de Projet
M7 – Communication aux parents lancée	Communication officielle envoyée aux parents et informations diffusées.	Semaine 8	Spécialiste Com
M8 – Déploiement officiel	Plateforme mise en ligne et ouverte aux utilisateurs.	Semaine 9	Chef de Projet
M9 – Bilan post-lancement	Analyse des retours et plan d'améliorations établi avec la direction.	Semaine 12	Chef de Projet

Les jalons sont planifiés de manière à couvrir l'ensemble du cycle de vie du projet, depuis la phase d'analyse jusqu'au suivi post-lancement, avec des dates indicatives à ajuster selon votre calendrier précis.

XI. Journal des Risques (Risk Log)

ID	Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Stratégie d'atténuation
R1	Retard de livraison du matériel	Logistique	Moyenne	Moyen	Commande anticipée, fournisseurs de secours.
R2	Difficultés techniques	Technique	Moyenne	Élevé	Assistance experte, tests

					incrément aux.
R3	Refus d'adoption par le personnel	Organisation	Faible	Élevé	Formation, implication dès le début, support continu.
R4	Non-conformité réglementaire	Réglementaire	Faible	Élevé	Revue légale préalable, validation par autorités sanitaires.

XII. Work Streams (Flux de Travail)

Pour orchestrer un projet d'une telle envergure, nous l'avons structuré en plusieurs **flux de travail (Work Streams)** distincts mais interconnectés. Chaque flux représente un ensemble de tâches cohérentes, gérées en parallèle, qui contribuent collectivement à l'avancement global du projet. Cette approche nous permet de maintenir une vision claire, d'optimiser la gestion des ressources et d'assurer une progression fluide et coordonnée.

Voici la décomposition de nos flux de travail :

Work Stream 1 : Conception et Développement Logiciel

Ce flux est le cœur technologique du projet, axé sur la création de la plateforme numérique.

- **Spécifications détaillées :** Recueillir et documenter toutes les exigences fonctionnelles et techniques de la plateforme auprès des parties prenantes (personnel de cantine, parents, direction).

- **Développement du logiciel :** Concevoir et coder l'application web/mobile, incluant les modules de gestion des inscriptions, des menus, des paiements, des régimes alimentaires et des rapports.
- **Validation et tests internes :** Réaliser des tests unitaires, d'intégration et de performance pour s'assurer que le logiciel fonctionne comme prévu et qu'il est robuste.

Work Stream 2 : Achat et Installation de Matériel

Ce flux concerne l'acquisition et la mise en place de l'infrastructure physique nécessaire.

- **Commande et acquisition :** Sélectionner les fournisseurs et commander le matériel informatique (ordinateurs, tablettes, terminaux de paiement si nécessaire, équipement réseau) selon les spécifications définies.
- **Livraison et réception :** Coordonner la logistique pour la livraison du matériel et vérifier sa conformité à la réception.
- **Mise en place et configuration :** Installer et configurer tous les équipements dans les locaux de la cantine et de l'administration, en s'assurant de leur bon fonctionnement et de leur connectivité.

Work Stream 3 : Formation et Accompagnement

Ce flux est dédié à la préparation des utilisateurs finaux à la nouvelle solution.

- **Conception des supports de formation :** Élaborer des guides d'utilisation, tutoriels vidéo et autres documents pédagogiques adaptés aux différents profils d'utilisateurs.
- **Sessions de formation :** Organiser et animer des sessions de formation intensives pour le personnel de la cantine et le personnel administratif sur l'utilisation quotidienne de la plateforme.
- **Évaluations de compétences et suivi :** S'assurer que les utilisateurs maîtrisent les outils et offrir un accompagnement personnalisé après les formations initiales.

Work Stream 4 : Communication et Support Utilisateurs

Ce flux gère l'information et l'assistance aux principaux utilisateurs de la plateforme.

- **Sensibilisation et information des parents :** Mettre en place une campagne de communication (emails, réunions, affichage) pour informer les parents de la nouvelle plateforme, de ses avantages et des modalités d'accès.
- **Mise en place d'un canal de support :** Établir un système de support (FAQ, ligne téléphonique, adresse email dédiée) pour répondre aux questions et aux problèmes rencontrés par les parents et le personnel.
- **Gestion des retours et améliorations :** Collecter les feedbacks des utilisateurs et les transmettre à l'équipe de développement pour d'éventuelles améliorations continues.

Work Stream 5 : Conformité et Qualité

Ce flux assure que le projet respecte toutes les normes et exigences de qualité.

- **Contrôles qualité réguliers :** Mettre en œuvre des audits qualité tout au long du projet pour s'assurer que les livrables respectent les standards définis.
- **Audits hygiène et sécurité alimentaire :** Collaborer avec les autorités compétentes et des experts pour valider la conformité du système avec les normes HACCP et autres réglementations sanitaires.
- **Documentation réglementaire :** Préparer et maintenir à jour toute la documentation nécessaire pour prouver la conformité aux normes (RGPD, HACCP, etc.).